

### **Informacja nr 44 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 03.03 – 07.03.2014r.**

- rozkładanie podkładów i mocowanie szyn do podkładów na lewym i prawym torze tramwajowym za mostem Pionierów, rozkładanie tłucznia na torze prawym na moście Pionierów, kontynuacja spawania szyn
- kontynuacja wymiany gruntów pod jezdnię ul. Hangarowej,
- zbrojenie i deskowanie ścian przyczółków i podpór estakady w ul. Hangarowej,
- budowa ścian szczelinowych na segmencie 6a,
- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”.

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 10.03 – 14.03.2014r.**

- zakończenie ścian szczelinowych na segmencie 6a,
- kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na prawym torze na moście Pionierów i na odcinku od km 1+500 do 1+800,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja budowy podpór estakady w ul. Hangarowej,
- kontynuacja układania materacy i warstw nasypu w km 2+000 do 2+450

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl