

Załącznik do pisma RP/052/428 /2013 z dnia 12.11.2013r.

Informacja nr 30 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 04.11 – 08.11.2013r.

- kontynuacja rozbiórek i prac porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS Prawobrzeże,
- zakończono budowę nasypu drogowego do wiaduktu w ul. Hangarowej od strony wschodniej,
- prowadzone są roboty przygotowawcze do robót palowych pod stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna”,
- zakończono montaż kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę,
- zakończono montaż ścianek prowadzących do wykonywania ścian szczelinowych dla sekcji 4 oraz przygotowano zbrojenie dla tej sekcji ścian szczelinowych.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 12.11 – 15.11.2013r.

- kontynuacja robót związanych z wykonywaniem komór K24 (pętla Turkusowa) oraz K3 (rejon ul. Leszczynowej).
- kontynuacja porządkowania terenu na działce 5/3,
- rozpoczęcie robót palowych dla stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- rozpoczęcie robót związanych z wykonywaniem ścian szczelinowych sekcji 4 – rejon ul. Winogronowej

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl