

Załącznik do pisma RP/052/453 /2013 z dnia 25.11.2013r.

Informacja nr 32 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 18.11 – 22.11.2013r.

- kontynuacja prac porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS Prawobrzeże,
- kontynuacja budowy kanalizacji – komory K24, K25,
- podjęcie robót celem wykonania przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa,
- wykonanie robót palowych pod stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja wykonywania ścian szczelinowych dla segmentu 4,
- rozkładanie tłucznia na moście przez Regalicę,
- drenaż i warstwa odsączająca torowiska w rejonie Basenu Górniczego.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 25.11 – 29.11.2013r.

- kontynuacja robót porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS Prawobrzeże,
- kontynuacja przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa,
- rozpoczęcie budowy stacji prostownikowej „Eskadrowa”,
- kontynuacja rozkładania tłucznia na długości obiektów inżynierskich przez Regalicę,
- zakończenie budowy ścian szczelinowych – segment 4 i rozpoczęcie prac na segmencie 5

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl