

Załącznik do pisma RP/052/439 /2013 z dnia 18.11.2013r.

Informacja nr 31 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 12.11 – 15.11.2013r.

- kontynuacja prac porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS Prawobrzeże,
- kontynuacja budowy kanalizacji – komory K24, K25 i K3,
- podjęcie robót celem wykonania przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa,
- roboty przygotowawcze do robót palowych pod stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna”,
- montaż ścianek prowadzących do wykonywania ścian szczelinowych dla segmentu 3 i 5,
- rozpoczęcie wykonywania ścian szczelinowych – segment 4

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 18.11 – 22.11.2013r.

- kontynuacja robót związanych z wykonywaniem komór K24, K25 (pętla Turkusowa) oraz K3 (rejon ul. Leszczynowej),
- kontynuacja przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa,
- kontynuacja porządkowania terenu na działce 5/3,
- rozpoczęcie robót palowych dla stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – sekcja rozpoczęcie robót związanych z wykonywaniem ścian szczelinowych segmentu 4 – rejon ul. Winogronowej ,
- kontynuacja budowy murków prowadzących dla segmentu 5

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl