

Informacja nr 47 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 24.03 – 28.03.2014r.

- kontynuacja robót torowych:
 - na moście Pionierów i na odcinku od mostu do km 1+800,
 - kontynuacja spawania torów na odcinku jw.,
- kontynuacja wykonywania nasypu na odcinku od km 2+000 do km 2+250,
- wymiana gruntu pod jezdnię ul. Hangarowej na odcinku 2+00 do 3+60,
- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- zakończenie wykonywania ścian szczelinowych na całej długości wykopu obudowanego.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 31.03-04.04.2014r.

- kontynuacja robót torowych na moście Pionierów i na odcinku od km 1+450 do 1+800,
- kontynuacja wykonywania nasypu na odcinku od km 2+000 do km 2+250,
- kontynuacja wymiany gruntu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, włącznie z budową nasypu,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl