

### **Informacja nr 46 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 17.03 – 21.03.2014r.**

- kontynuacja robót torowych:
  - na odcinku od mostu Pionierów do km 1+800,
  - kontynuacja spawania torów na odcinku jw.,
- kontynuacja układania materacy z kruszywa na odcinku od km 2+000 do km 2+200,
- kończenie wymiany gruntu pod jezdnię ul. Hangarowej na odcinku 0+50 do 2+00,
- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- zakończenie budowy podpór estakady w ul. Hangarowej
- zakończenie wykonywania ścian szczelinowych na całej długości wykopu obudowanego.

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 24.03 – 28.03.2014r.**

- kontynuacja robót torowych na moście Pionierów i na odcinku od km 1+450 do 1+800,
- kontynuacja układania materacy z kruszywa na odcinku od km 2+000 do 2+200,
- budowa fundamentów słupów trakcyjnych w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
- kontynuacja wymiany gruntu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, włącznie z budową nasypu,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl