

### **Informacja nr 48 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 31.03 – 04.04.2014r.**

- kontynuacja robót torowych:
  - na moście Pionierów i na odcinku od mostu do km 1+800,
  - kontynuacja spawania torów na odcinku jw.,
- kontynuacja wykonywania nasypu na odcinku od km 2+000 do km 2+250,
- wymiana gruntu pod jezdnię ul. Hangarowej na odcinku 2+00 do 3+60,
- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5,
- rozpoczęcie robót palowych pod fundamenty kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 07.04-11.04.2014r.**

- kontynuacja robót torowych na moście Pionierów i na odcinku od km 1+450 do 1+800,
- kontynuacja wykonywania nasypu na odcinku od km 2+000 do km 2+250,
- kontynuacja wymiany gruntu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, włącznie z budową nasypu,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl