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Informacja nr 14 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

15.07 – 19.07.2013r. 

 

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty: 

 na obszarze pętli „Turkusowa” trwają roboty związane z  budową kanalizacji melioracyjnej o 

średnicy 1400 mm oraz przebudową sieci cieplnej o średnicy 2x406,4/630 mm, 

 w pasie rozdziału ul. Hangarowej trwają roboty związane z budową kolektora deszczowego o 

średnicy 1000 mm oraz roboty związane z poszerzeniem jezdni północnej tej ulicy (wykonywana 

jest warstwa podbudowy bitumiczna), 

 rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm na odcinku 

pomiędzy ul. Hangarową i Batalionów Chłopskich 

 rozpoczęto prace porządkowe na odcinku pomiędzy ul. Bagienną i wiaduktem PKP, 

 zakończono wykonywanie fundamentów słupów trakcyjnych, począwszy od Basenu Górniczego 

(km 0+000), do obszaru obniżenia terenu pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej (km 2+000) 

 

 

I. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

22.07 – 26.07.2013r. 
 

W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje: 

 kontynuację robót w pasie rozdziału ul. Hangarowej związanych z poszerzeniem jezdni wlotowej      

i budową kanalizacji deszczowej, 

 kontynuację robót na obszarze pętli „Turkusowa” w zakresie budowy kanalizacji melioracyjnej          

i przebudowy sieci cieplnej, 

 kontynuację budowy kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm na odcinku pomiędzy                    

ul. Hangarową i Batalionów Chłopskich 

 prace przygotowawcze do usunięcia kolizji z siecią gazową i energetyczną w rejonie kładki dla 

pieszych na przystanku „Lotnisko” 
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