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Informacja nr 54 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

12.05 – 16.05.2014r. 

 trwa balastowanie torowiska tramwajowego na odcinku od km 0+200 do km 1+800, 

 rozpoczęto układanie podkładów i szyn na obszarze wzmocnionego podłoża, na wykonanej 

uprzednio warstwie tłucznia, 

 kładka „Lotnisko” – zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpór wkładki, 

 stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna” – trwają roboty budowlane wykończeniowe – 

tynki wewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne.  

 zakończenie montażu konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej, 

 zbrojenie płyt fundamentowych segmentów 2 i 1, 

 betonowanie słupów na przystanku „Gryfińska”, 

 wykonywanie wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8, 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

19.05-23.05.2014r. 

 rozpoczęcie murowania ścian  stacji prostownikowej  „Gdańska 2”, 

 kontynuacja układania podkładów i szyn na obszarze wzmocnionego podłoża,  

 wymiana podłoża pod torowisko tramwajowe w ul. Hangarowej, 

 betonowanie podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, 

 przystąpienie do deskowania i zbrojenia płyty wiaduktu w ul. Hangarowej, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Bat. Chłopskich, 

 kontynuacja wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8. 
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