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Informacja nr 35 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

09.12 – 13.12.2013r. 

 wykonano komorę K24 i K25 na pętli Turkusowa, aktualnie trwa wykonywanie 

piaskownika, 

 zakończono rozbiórki nawierzchni drogowych na działce 5/3 (dawny TBS),  

 zakończono budowę ścian szczelinowych segmentu 5, rozpoczęte zostały roboty na 

połączeniu segmentu 2 i 3 – pod linia WN 110 kV, 

 zakończono roboty palowe pod podpory estakady w ciągu ul. Hangarowej, 

 kontynuacja robót  wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450, 

 trwają prace związane z wykonywanie rusztu fundamentowego i podsypek na stacjach 

prostownikowych „Jasna” i „Eskadrowa”, 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

16.12 – 20.12.2013r. 
 

 kontynuacja budowy kolektora kanalizacji 2x1600mm pomiędzy komorami K4 i K3, 

 kontynuacja budowy piaskownika na pętli Turkusowa, 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2/3, odcinek pod linią 110kV, 

 rozpoczęcie wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 4 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja robót  wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450. 

 

 

W okresie pomiędzy 23.12.2013r. i 06.01.2014r., Wykonawca przewiduje przerwę 

zimową w prowadzeniu robót. 
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