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Zatacznik do pisma RP/052/160/2013 z dnia 15.07.2013r.

Informacja nr 13 na potrzeby promocji Projektu

Aktualne wydarzenia zwiazane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
08.07 — 12.07.2013r.

W biezacym tygodniu Wykonawca prowadzil nastepujace roboty:

IL

na obszarze petli ,,Turkusowa” trwaja roboty zwiazane z budowa kanalizacji melioracyjnej &
1400 mum,

rozpoczgto roboty zwiazane z przebudowsg sieci cieplnej 2x406,4/630 mm na obszarze petli
. Turkusowa”,

w pasie rozdziatu ul. Hangarowej trwaja roboty zwigzane z budowsg kolektora deszezowego @
1000 mm oraz roboty zwiazane z poszerzeniem jezdni péinocnej tej ulicy (wykonywana jest
warstwa podbudowy Huczniowej),

rozpoczgto roboty zwiazane z przebudowa sieci energetycznych w rejonie wiaduktu
»Leszczynowa”, w pasie rozdzialu ul. Eskadrowej — dotychezas nie odnaleziono trasy kabli 15
kV ktore winny zostaé zabezpieczone rura ostonowa,

trwa porzadkowanie terenu na odcinku pomiedzy ul. Bagienna i wiaduktem kolejowym oraz
pomiedzy ul. Bat. Chlopskich 1 ul. Hangarowa,

zakonczono izolacje fundamentéw shupdw trakcyjnych na dlugodci wiaduktu i mostu
Pionierdw — pozostala do wykonania koficowa warstwa asfalm lanego.

Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
15.07 - 19.07.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastgpujace dziatania:

kontynuacja robot w pasie rozdzialu ul. Hangarowej zwigzanych z poszerzeniem jezdni
wlotowej t budowa kanalizacji deszczowe,

kontynuacia robét na obszarze petli Turkusowa” w zakreste budowy kanalizacji
melicracyjne] 1 siect cieplnej,

prace przygotowawcze do usunigcia kolizji z siecig gazows w rejonie kladki dla pieszych na
przystanku ,,Lotnisko™,

kontynuacja pozostalych, prowadzonych aktualnie robot.
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