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Informacja nr 40 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

03.02 – 07.02.2014r. 

 rozkładano podkłady i mocowano szyny do podkładów na lewym torze tramwajowym na 

Basenie Górniczym, 

 zabetonowano fundamenty podpór nr 1 i 4 estakady w ul. Hangarowej, 

 zakończono budowę ścian szczelinowych na segmencie 1, rozpoczęto wykonywanie ścian 

szczelinowych na segmencie 6b, 

 rozpoczęto rozkładanie podkładów od km 1+500 do km 1+800 (za mostem przez rz. 

Regalicę). 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

10.02 – 14.02.2014r. 
 

 kontynuacja ścian szczelinowych na segmencie 6b, 

 kontynuacja wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 2, 

 kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na odcinku od km 1+500 do 1+800, 

 kontynuacja robót murarskich na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”. 
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