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Informacja nr 59-60 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

16.06 –27.06.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowej „Gdańska 2”; roboty wykończeniowe 

na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 układanie podkładów i szyn na długości od km 2+000 do km 2+800 

 deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, 

 rozkładanie podbudowy z kruszywa, ustawianie krawężników na zachodnim i wschodnim 

nasypie dojazdowym do estakady w ul. Hangarowej, w dalszej kolejności układanie warstw 

bitumicznych podbudowy, 

 montaż deskowania ustroju nośnego i zbrojenie płyty estakady w ul. Hangarowej, 

 zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka  płyty fundamentowej segmentu 2. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

30.06-04.07.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz robót 

wykończeniowych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna” 

 kontynuacja montażu podkładów i szyn na długości od km 2+000 do km 2+800,  

 zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, 

 zbrojenie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 

 kontynuacja zbrojenia i betonowania segmentu 2 płyty dennej wykopu obudowanego, 

 kontynuacja robót bitumicznych na dojazdach do estakady w ul. Hangarowej. 
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