Zatacznik do pisma RP/052/144/2013 z dnia 08.07.2013r.

Informacja nr 12 na potrzeby promocji Projektu

Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomigdzy
01.07 - 05.07.2013r.

W biezacym tygodniu Wykonawca prowadzil nastepujace roboty:

II.

zakoficzono wykonywanie koryta pod wymiang gruntu w rejonie Basenu Gérniczego i
przystapiono do wykonywania wymiany,

wykonane zostaly wszystkie fundamenty stupéw trakcyjnych na dhugosci wiaduktu
tramwajowego i mostu Pionierow, aktualnie trwa wykonywanie robét izolacyjnych,

trwa wykonywanie koryta pod wymiang gruntu za mostem Pionieréw, korytowanie na czesci
odcinka zostato wstrzymane do czasu zbadania wiasciwoséci gruntu nasypowego wystepujacego
pod zdjeta warstwa humusu,

w pasie rozdziatu ul. Hangarowej trwaja roboty zwiazane z budowa kolektora deszczowego @
1000 mm oraz roboty zwiazane z poszerzeniem jezdni péinocnej tej ulicy,

na obszarze petli Turkusowa trwaja roboty zwiazane z wymiana nasypéw niekontrolowanych, a
takze z budowa kanalizacji melioracyjnej @ 1400 mm.

Planowane roboty zwigzane z realizacjy Projektu w tygodniu pomigdzy
08.07 - 12.07.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastepujace dziatania:

zakonczenie wymiany gruntu w rejonie Basenu Gémiczego,

kontynuacja robét zwiazanych z wymiana gruntu w pasie rozdziati ul. Eskadrowej wraz z
wykonaniem koniecznych badan wskazanych przez Nadzér,

kontynuacja robét w pasie rozdziatu ul. Hangarowej zwiazanych z poszerzeniem jezdni
wlotowej i budowa kanalizacji deszczowej,

zakoniczenie wymiany gruntu na obszarze petli ,, Turkusowa” — dla obecnie wykonywanego
zakresu rob6t oraz kontynuacja budowy kanalizacji melioracyjne;.
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