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Informacja nr 81 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 17.11-21.11.2014r. 
 

 niecka w ul. Eskadrowej – wykonanie nasadzania roślin oraz drzew, 

 kładka Lotnisko - zakończono roboty związane ze szpachlowaniem powierzchni betonowych, 

rozpoczęto malowanie ustroju nośnego, 

 przystanek Gryfińska - zakończono betonowanie stropów nad przystankiem, oraz 

zabetonowano murki oporowe nad stropem, 

 kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na 

pętli Turkusowa, betonowanie biegów schodowych od strony stacji prostownikowej „Jasna”, 

 kontynuacja robót torowych na odcinku kładka Lotnisko – wiadukt Leszczynowa, 

 kontynuacja pokrycia dachu willi Grüneberga. 
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II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 24.11-28.11.2014r. 
 

 kontynuacja robót torowych w rejonie wiaduktu ul. Leszczynowa (rozkładanie podbudowy z 

tłucznia oraz układanie podkładów i szyn), 

 wiadukt PKP – rozpoczęcie robót związanych z wykonanie murów oporowych z 

prefabrykatów, 

 kanalizacja sanitarna w ul. Bat. Chłopskich – połączenie pomiędzy komorami S3 i S4, 

 tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa- zakończenie prac 

związanych z betonowaniem obiektu. Rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej. 

 rozpoczęcie układania nawierzchni tramwajowej w wykopie obudowanym – począwszy od 

segmentu 1, 

 zakończenie robót związanych z pokryciem dachu willi Grüneberga. 
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