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Informacja nr 44 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

13.03 – 14.03.2014r. 

 kontynuacja robót torowych: 

o na odcinku od mostu Pionierów do km 1+800, 

o kontynuacja spawania torów na odcinku jw., 

 kontynuacja układania materacy z kruszywa na odcinku od km 2+000 do km 2+200, 

 kończenie wymiany gruntu pod jezdnię ul. Hangarowej na odcinku 0+50 do 2+00, 

 wykonywanie stropodachów stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 estakada Hangarowa: 

o zabetonowano oczepy podpór P2 i P3, 

o trwa deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka nr 4, 

 wykop obudowany: 

o trwają wykopy na segmentach nr 1 i 2 włącznie z wykonywaniem odcinkami warstwy 

chudego betonu, 

o zabetonowano płytę fundamentową segmentu 4, 

o wykonano całość zakresu ścian szczelinowych, włącznie z segmentem 6a, 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

17.03 – 21.03.2014r. 

 kontynuacja robót torowych na moście Pionierów i na odcinku od km 1+450 do 1+800, 

 kontynuacja układania materacy z kruszywa na odcinku od km 2+000 do 2+200, 

 budowa fundamentów słupów trakcyjnych w pasie rozdziału ul. Hangarowej, 

 rozpoczęcie wymiany gruntu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, włącznie 

z budową nasypu, 

 zakończenie wykopów pomiędzy ścianami szczelinowymi na segmentach 1 do 5, 

 wejście z robotami związanymi z wykonaniem płyty fundamentowej na segmencie 5, 

 kontynuacja robót na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 
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