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l. Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 24.11-28.11.2014r.

¢ na odcinku od Basenu Gorniczego do niecki trwaty nasadzenia drzew,

e kladka Lotnisko - zakonczono zabezpieczanie powierzchni betonowych ustroju no$nego,

e na odcinku od ktadki Lotnisko do wiaduktu ul. Leszczynowa roztozono na prawym torze
podkiady oraz szyny,

e kontynuowano roboty wykonczeniowe zwigzane z budowa tunelu dla pieszych pod torami
tramwajowymi na petli Turkusowa, roboty konstrukcyjne zostaty juz zakonczone,

e ul. Batalionow Chlopskich- kontynuacja prac zwigzanych z przebudowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Bat. Chtopskich,

e zakonczenie robot zwiagzanych z pokryciem dachu willi Griineberga.

1. Planowane wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 01.12-05.12.2014r.

e  kontynuacja robot torowych w rejonie wiaduktu ul. Leszczynowa (rozktadanie podbudowy z
thucznia oraz uktadanie podktadow i szyn),

e  wykonanie pali pod ekrany akustyczne pomi¢dzy wykopem obudowanym a wiaduktem PKP,

e rozpoczecie ukladania nawierzchni tramwajowej w wykopie obudowanym — poczawszy od
segmentu 1,

e petla Turkusowa — kontynuacja robot zwiazanych ze spawaniem szyn oraz rozjazdow,

e budynek socjalno-kasowy na petli ,,Turkusowa” — zakonczenie prac zwiazanych z
betonowaniem $cian przyziemia.

e willi Griineberga- kontynuacja rob6t zwiazanych z rozbieraniem toréow slizgowych w piwnicy
budynku.
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