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Informacja nr 41 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

10.02 – 14.02.2014r. 

 rozkładano podkłady i mocowano szyny do podkładów na lewym torze tramwajowym na 

Basenie Górniczym i za mostem Pionierów, 

 zabetonowano fundamenty podpory nr 3 estakady w ul. Hangarowej, 

 zakończono budowę ścian szczelinowych na segmencie 6b, rozpoczęto wykonywanie ścian 

szczelinowych na segmencie 7, 

 kontynuowano roboty murarskie stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

17.02 – 28.02.2014r. 
 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych na segmencie 7, 

 kontynuacja wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 1, 

 kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na odcinku od km 1+500 do 1+800, 

 kontynuacja robót murarskich na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja budowy podpór estakady w ul. Hangarowej 
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