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Informacja nr 44 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

03.03 – 07.03.2014r. 

 rozkładanie podkładów i mocowanie szyn do podkładów na lewym i prawym  torze 

tramwajowym za mostem Pionierów, rozkładanie tłucznia na torze prawym na moście 

Pionierów, kontynuacja spawania szyn 

 kontynuacja wymiany gruntów pod jezdnię ul. Hangarowej, 

 zbrojenie i deskowanie ścian przyczółków i podpór estakady w ul. Hangarowej, 

 budowa ścian szczelinowych na segmencie 6a, 

 kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”. 

 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

10.03 – 14.03.2014r. 

 zakończenie ścian szczelinowych na segmencie 6a, 

 kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na prawym torze na moście Pionierów     

i na odcinku od km 1+500 do 1+800, 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja budowy podpór estakady w ul. Hangarowej, 

 kontynuacja układania materacy i warstw nasypu w km 2+000 do 2+450 
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