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Informacja nr 76 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 13.10 –17.10.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem 

zewnętrznym otoczenia stacji i wyposażaniem stacji w urządzenia elektroeneergetyczne,  

 wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 6b – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,  

 kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla  pieszych pod torami tramwajowymi na 

pętli Turkusowa, 

 kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 

o wewnętrzne – sprężanie stropu nad piwnicami; w dniu 16.10.2014 – podniesienie 

budynku, 

o zewnętrzne – w dniu 17.10.2014 – operacja przesuwania budynku; w dniu 18.10.2014r – 

operacja obracania budynku. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 20.10-24.10.2014r. 

  

 kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa, 

 wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 6b – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – roboty związane z ostatecznym osadzeniem budynku na murach nowych piwnic, 

przygotowania do rozbiórki starych piwnic i torów ślizgowych. 
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