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Informacja nr 51 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

22.04 – 25.04.2014r. 

 podbijanie torów na odcinku 0+200 do 1+800 

 układanie warstwy odsączającej na odcinku wzmocnienia podłoża km 2+000 do 2+450, 

 kontynuacja robót budowlanych i instalacyjnych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i 

„Jasna”, 

 montaż słupów trakcyjnych od km 2+000 do 2+800, 

 montaż konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej, 

 betonowanie płyty fundamentowej segmentu 5, 

 zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 3, 

 odkopywanie ścian szczelinowych na długości segmentów 7 i 8. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

28.04-02.05.2014r. 

 kontynuacja podbijania torów na odcinku 0+200 do 1+800, 

 kontynuacja układania warstwy odsączającej na odcinku wzmocnienia podłoża km 2+000 do 

2+450, 

 kontynuacja robót budowlanych i instalacyjnych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i 

„Jasna”, 

 kontynuacja montażu konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej, 

 wykonywanie fundamentów stacji prostownikowej „Gdańska 2”. 
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