
Załącznik do pisma RP/052/976/2014 z dnia 12.11.2014r. 

 

Informacja nr 79 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 03.11-07.11.2014r. 
 

 kładka Lotnisko: trwają prace związane z instalacją balustrad na biegach schodowych, 

wykonywana jest również antykorozja powierzchni betonowych ustroju nośnego, 

 przystanek Gryfińska-został zabetonowany strop nad peronem po lewej stronie, trwają 

również roboty zbrojarskie stropu strony prawej oraz deskowanie murka na stropie po stronie 

lewej, 

 kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa oraz 

tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi, 

 willa – prowadzone są roboty na nowej lokalizacji – kontynuacja prac dekarskich, odtwarzane 

są kominy willi, które zostały rozebrane przed jej przesunięciem. 

 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 10.11-14.11.2014r. 
 

 obszar niecki w ul. Eskadrowej: rozebranie przejazdu technologicznego przed niecką, 

 budowa torowiska tramwajowego od kładki Lotnisko do wiaduktu Leszczynowa, 

 pętla Turkusowa- kontynuacja robót torowych, montaż kolejnych rozjazdów oraz torowiska na 

pętli, 

 wykop obudowany: kontynuacja betonowania murków oporowych na segmencie 4, 

 tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa- kontynuacja izolacji 

powierzchniowej betonów oraz zasypywanie ścian zaizolowanych, 

 willa: kontynuacja prac związanych z pokryciem dachu.  
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