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l. Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 15.09 —-19.09.2014r.
e stacja prostownikowa ,Gdanska 2”: trwaly roboty zwiazane z zagospodarowaniem
zewngetrznym otoczenia stacji,
e rozdeskowano ustrdj no$ny ktadki dla pieszych na przystanku Lotnisko, przygotowania do
betonowania pierwszych biegow schodowych,
e estakada w ul. Hangarowej: montaz barier i barieroporgczy,
e wykop obudowany — izolacja z papy termozgrzewalnej ptyty fundamentowej segmentu 3,
iniekcja rys skurczowych na segmencie 4
e wykop obudowany - segment 7 - betonowanie ptyty fundamentowej, zbrojenie ptyty na
dalszej czgSci segmentu 7,
* roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chtopskich — studnia S4,
e zbrojenie plyty fundamentowej i S$cian zejscia do tunelu dla  pieszych pod torami
tramwajowymi na petli Turkusowa,
e willa— prowadzone sa roboty:
o zewngtrzne — zabetonowano $ciany zewngtrzne piwnic w nowej lokalizacji;
o wewnatrz budynku trwata kontynuacja robot zwiazanych z etapowym wykonywaniem
czesci obwodowej nowego stropu nad piwnicami.

1. Planowane wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 22.09-29.09.2014r.

e stacja prostownikowa ,.Gdanska 2”: kontynuacja robot zagospodarowania zewnegtrznego
wokot stacji oraz wyposazanie w wewngtrzne urzadzenia elektroenergetyczne,

e  ktadka dla pieszych ,,Lotnisko — betonowanie czgsci biegow schodowych,

e  estakada w ul. Hangarowej — montaz barier i barieroporeczy, montaz ekranow akustycznych,

e wykop obudowany — segment 4 — izolacja ptyty z papy termozgrzewalnej; segment 7 —
zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinkow ptyty fundamentowej,

e roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chtopskich — studnia S4,

e  kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na petli Turkusowa,

e willa - kontynuacja rob6t wyszczegdlnionych w poz. I.
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