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Informacja nr 20 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

26.08 – 30.08.2013r. 

 budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej torowisko na pętli „Turkusowa” (od komory 

K21) oraz odwadniającej stację prostownikową „Jasna” – włącznie z montażem separatora i 

osadnika, 

 kończenie budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami K5 i K4 i dalej w stronę komory 

K3, 

 kontynuacja budowy kolektora 1000 mm wzdłuż ul. Hangarowej,  

 kontynuacja przebudowy ciepłociągu w rejonie wiaduktu PKP, 

 kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na pętli „Turkusowa, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicowym – deskowanie ścian tunelu i 

stropu. 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

02.09 – 06.09.2013r. 
 

 kontynuacja: 

o budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – 

betonowanie ścian tunelu i stropu, 

o budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami  K4 i K3, 

o kontynuacja przebudowy ciepłociągu i gazociągu w rejonie wiaduktu PKP, 

 wycinka drzew na zapleczu Zakładu Energetycznego Zdroje, wstrzymana ze względu na okres 

lęgowy ptaków, 

 kontynuacja robót ziemnych i wymiany gruntu pod stacją prostownikową „Eskadrowa”. 
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