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Informacja nr 25 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

30.09 – 04.10.2013r. 

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty: 

 kontynuacja: 

o budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej, 

o budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami  K4 i K3 

o kontynuacja budowy tunelu dla pieszych torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – 

zasypka ścian tunelu, odtworzenie torowiska kolejowego 

o kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli 

„Turkusowa”, 

o budowy kolektora 1000 mm wzdłuż ul. Hangarowej 

o kontynuacja przecisku kolektora 1400 mm pod nasypem linii PKP, 

 kontynuacja robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu obudowanego na odcinku 

pomiędzy ul. Hangarową i Bat. Chłopskich. 

 

 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

07.10 – 11.10.2013r. 

 

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania: 

 kontynuacja: 

o budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej, 

o budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami  K4 i K3 

o kontynuacja robót związanych z wykonaniem przecisku kolektora 1400 mm pod 

nasypem linii kolejowej Poznań – Szczecin Główny, 

o kontynuacja budowy tunelu dla pieszych torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” –

odtworzenie torowiska kolejowego – w celu odbudowy toru kolejowego i 

przywrócenia ruchu pociągów, 

o kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli 

„Turkusowa”, 

 kontynuacja robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu obudowanego na odcinku 

pomiędzy ul. Hangarową i Bat. Chłopskich.  
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