Zatacznik do pisma RP/052/016/2013 z dnia 06.05.2013r.
Informacja nr 3 na potrzeby promocji Projektu
Aktualne wydarzenia zwigzane <z realizacja Projektu w tygodniu  pomigdzy
29.04 — 03.05.2013r.
W tygodniu 18 Wykonawca robét prowadzit dalsze roboty przygotowawcze zwiazane
z wycinka drzew i krzewdw na terenie objetym zakresem robét Etapu Ic — tj. glownie wzdiuz
ul. Hangarowej. Z uwagi na tzw. ,dfugi weekend’ prace byty prowadzone tylko w dniach

29-30.04.2013

29.04.2013 - rozpoczecie wycinki drzew i krzewéw dla Etapu Ic — ,,Przebudowa ul.
Hangarowej dla potrzeb SST wraz z przetozeniem kolidujacego uzbrojenia podziemnego™.

30.04.2013 - kontynuacja wycinki drzew w rejonie ul. Hangarowej.
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