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Informacja nr 63 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

14.07 –18.07.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowej „Gdańska 2”; kontynuowanie instalacji 

urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 układanie podsypki tłuczniowej w ul. Hangarowej 

 zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, deskowanie biegów schodowych 

 zbrojenie płyty estakady w ul. Hangarowej, 

 zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka  płyty fundamentowej segmentu 2, 

 izolacje przeciwwilgociowe i układanie krawężników na wiadukcie w ul. Gryfińskiej, 

 kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

21.07-25.07.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz instalacja 

urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna” 

 układanie obrzeży betonowych torowiska, począwszy od Basenu Górniczego 

 zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, deskowanie biegów schodowych 

 zbrojenie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej oraz przygotowania do betonowania, 

 roboty związane z montażem rury osłonowej na magistrali wodociągowej 1200mm, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 

 kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa. 
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