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Informacja nr 7 na potrzeby promocji Projektu

L Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomiedzy
27.05 - 31.05.2013r.

W biezacym tygodniu Wykonawca rob6t prowadzil dalsze dziatania przygotowawcze zwiazane
z umozliwieniem wejscia na roboty zasadnicze, w szczegdlnosci:

e kontynuowal wycinke¢ drzew i krzakow,

e kontynuowal rozbiorki obiektow kubaturowych w rejonie ul. Winogronowej i
Batalionéw Chtopskich,

e rozpoczal wykopy i deskowania fundamentéw pod stupy trakcyjne na odcinku od petli
»~Basen Gorniczy” do wiaduktu WT-1 Trasy Nowoclowe;j,

e kontynuowal prace przygotowawcze do wykonywania fundamentéw shupow
trakcyjnych na diugosci obiektéw inzynierskich przez rzeke Regalicg, tj. usuwanie
nawierzchni bitumicznej oraz rozkuwanie plyty betonowej w miejscach lokalizacji
shupéw trakcyjnych,

e rozpoczal zdejmowanie warstwy ro$linnej ziemi (tzw. humusu) na odcinkach
pozbawionych zadrzewienia.

IL Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomig¢dzy
03.06 - 07.06.2013r.

W nadchodzacym tygodniu Wykonawca przewiduje nastepujace dziatania:

e zakonczenie wycinki drzew i krzewdw,

e kontynuacj¢e wykonywania fundamentéw shupéw trakcyjnych na odcinku od petli
»~Basen Gorniczy” do konca mostu tramwajowego M-2 przeprawy Nowoctowej,

e kontynuacja zdejmowania warstwy ziemi roslinnej (humusu) na obszarach
pozbawionych zadrzewienia,

e zakonczenie rozbidrek obiektow kubaturowych - poza dziatka na ktdrej znajduje sig¢
budynek biurowy TBS ,,Prawobrzeze” i kilka budynkéw magazynowych i ustugowych.
Teren ten zostanie udostepniony Wykonawcy po zakonczeniu budowy nowej siedziby
TBS ,,Prawobrzeze” polozonej przy ul. Hangarowej obok stacji paliw ,,Shell”.
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