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Informacja nr 19 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

19.08 – 23.08.2013r. 

 

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty: 

 kontynuacja robót na obszarze pętli „Turkusowa” związanych z  budową kanalizacji 

melioracyjnej  Ø 1400 mm oraz przecisku pod nasypem linii kolejowej PKP Poznań – 

Szczecin Główny, 

 kontynuacja przebudowy ciepłociągu pod wiaduktem PKP, 

 budowa kolektora deszczowego 2x1400 mm pomiędzy ul. Hangarową i Batalionów 

Chłopskich, 

 kontynuowana jest budowa tunelu dla pieszych pod torem bocznicy do Elektrociepłowni 

„Dąbska” – zabetonowano płytę fundamentową. 

 ustawianie słupów trakcyjnych – na długości obiektów inżynierskich przez rz. Regalicę. 

 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

26.08 – 30.08.2013r. 

 

W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje: 

 kontynuację: 

o budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – deskowanie 

ścian i skrzydeł tunelu, 

o przecisku kolektora średnicy 1400 mm pod nasypem linii  PKP Poznań – Szczecin 

Główny, 

o budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż i w pasie rozdziału ul. Hangarowej, 

o budowy kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku pomiędzy ul. 

Hangarową i ul. Batalionów Chłopskich i dalej w stronę kanału Cegielinka, 

o przebudowy ciepłociągu 2xDN406 pod wiaduktem PKP, 

o kontynuację przebudowy sieci telekomunikacyjnej UPC i Multimedia Polska na 

wysokości ul. Jaśminowej i Bagiennej, 
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