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Informacja nr 37 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

13.01 – 17.01.2014r. 

 w dniu 13.01.2014r. wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu na ul. Bat. 

Chłopskich, polegająca na wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej i zwężeniu jezdni do 

jednego pasa ruchu, przejazd tylko dla autobusów, taxi, dojazdów do posesji i do budowy, 

 rozpoczęto roboty murarskie ścian stacji prostownikowych „Jasna” i „Eskadrowa”, 

 zakończono układanie pierwszej warstwy tłucznia na odcinku od km 0+200 do 0+500 oraz 

od km 1+450 do 1+800, 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2 i 1, 

 wykonywanie przesłony jet-grouting na segmencie 5, 

 badania nośności kolumn MSC jako wzmocnienia podłoża od km 2+000 do km 2+450, 

 rozpoczęto roboty przy budowie komory K20, K19 i K18,K17. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

20.01 – 24.01.2014r. 
 

 wykopy, deskowanie, zbrojenia ławy fundamentowej podpory nr 1 i 4 estakady w ciągu       

ul. Hangarowej, 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 1, 

 kontynuacja przesłony jet-grouting  – segment 5, 

 kontynuacja budowy komór K20. K19, K18 i K17, 

 usuwanie kolizji kolektora 2x1400mm z kablami 15 kV pod ul. Leszczynową. 
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