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Informacja nr 73 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 22.09 –26.09.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem 

zewnętrznym otoczenia stacji,  

 zabetonowano dwa biegi schodowe kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko, zbrojenie 

pozostałych biegów schodowych, 

 estakada w ul. Hangarowej: montaż barier i barieroporęczy, ekranów akustycznych, 

 wykop obudowany – segment 4 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 7 – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,  

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4, 

 zbrojenie płyty fundamentowej i ścian zejścia do tunelu dla  pieszych pod torami 

tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 

o zewnętrzne – betonowano ściany wewnętrzne piwnic w nowej lokalizacji oraz ściany 

torów slizgowych 

o wewnątrz budynku trwała kontynuacja robót związanych z etapowym wykonywaniem 

części obwodowej nowego stropu nad piwnicami. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 29.09-03.10.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót zagospodarowania zewnętrznego 

wokół stacji oraz wyposażanie w wewnętrzne urządzenia elektroenergetyczne, 

 kładka dla pieszych „Lotnisko – betonowanie części biegów schodowych, 

 estakada w ul. Hangarowej – montaż barier i barieroporęczy, montaż ekranów akustycznych, 

 wykop obudowany – segment 4 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 7 – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej, 

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I. 
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