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Informacja nr 95 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 09.03-13.03.2015r 

 

 

 przystanek „Lotnisko” – zakończenie prac związanych z wykonywaniem peronów, 

 montaż sieci trakcyjnej na odcinku od Basenu Górniczego do ul. Eskadrowej, 

 przystanek „Gryfińska” – zakończono prace żelbetowe, rozpoczęto wykonywanie ławy pod 

krawędzie peronowe na stronie prawej przystanku, 

 montaż paneli przeciwporażeniowych na murach oporowych wykopu obudowanego, 

 pętla Turkusowa – prace przygotowawcze pod układanie płyt EPT, 

 budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – zakończono krycie docelowe dachu, trwa 

wykonywanie montażu konstrukcji stalowych pod okna kasowe. 
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II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 16.03-20.03.2015r 

 

 

 przystanek „Lotnisko” - montaż urządzeń dźwigowych w szybach windowych, 

 ul. Bat. Chłopskich – zakończenie prace związanych z układaniem warstwy ścieralnej SMA, 

 kontynuacja montażu sieci trakcyjnej,  

 przystanek „Gryfińska” – wykonywanie ławy pod krawędzie peronowe na stronie lewej 

przystanku, 

 pętla Turkusowa –układanie płyt EPT, 

 kontynuacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniem roślin, 

 budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – tynkowanie ścian, ułożenie instalacji 

sanitarnej podłogowej.  
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