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Informacja nr 30 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

04.11 – 08.11.2013r. 

• kontynuacja rozbiórek i prac porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS 

Prawobrzeże, 

• zakończono budowę nasypu drogowego do wiaduktu w ul. Hangarowej od strony 

wschodniej, 

• prowadzone są roboty przygotowawcze do robót palowych pod stacje prostownikowe 

„Eskadrowa” i „Jasna”, 

• zakończono montaż kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę, 

• zakończono montaż ścianek prowadzących do wykonywania ścian szczelinowych dla sekcji 4 

oraz przygotowano zbrojenie dla tej sekcji ścian szczelinowych. 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy    12.11 – 15.11.2013r. 

 

• kontynuacja robót związanych z wykonywaniem komór K24 (pętla Turkusowa) oraz K3 (rejon 

ul. Leszczynowej). 

• kontynuacja porządkowania terenu  na działce 5/3, 

• rozpoczęcie robót palowych dla stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

• rozpoczęcie robót związanych z wykonywaniem ścian szczelinowych sekcji 4 – rejon ul. 

Winogronowej  
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