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Informacja nr 39 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

27.01 – 31.01.2014r. 

 rozłożono podkłady i zamocowano szyny do podkładów na lewym torze tramwajowym na 

Basenie Górniczym, 

 wykonano było zbrojenie i deskowanie fundamentów podpór nr 1 i 4 estakady                             

w ul. Hangarowej, 

 kontynuowano budowę ścian szczelinowych na segmencie 1 – także w trybie nocnym ze 

względu na duży ruch na sąsiadującej jezdni ul. Hangarowej, 

 rozpoczęto rozkładanie podkładów od km 1+500 do km 1+800 (za mostem przez rz. 

Regalicę). 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

03.02 – 07.02.2014r. 
 

 zakończenie ścian szczelinowych na segmencie 1 – w zależności od warunków 

atmosferycznych oraz przejście z robotami na segment 6b (teren dawnego TBS Prawobrzeże), 

 kontynuacja robót na fundamentach podpór 1 i 4 estakady w ul. Hangarowej – jak wyżej, 

 kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na odcinku od km 1+500 do 1+800, 

 kontynuacja pozostałych robót betonowych i murarskich – w zależności od warunków  

atmosferycznych. 
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