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Informacja nr 65 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

28.07 –01.08.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2”, 

 ustawianie obrzeży betonowych ograniczających torowisko, profilowanie terenu, 

humusowanie i obsianie trawą począwszy od Basenu Górniczego, 

 betonowanie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej, 

 zakończenie betonowania płyty fundamentowej segmentu 2, 

 kontynuacja zbrojenia ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko, 

 wiadukt w ul. Gryfińskiej – roboty wykończeniowe, 

 układanie podkładów i szyn w ul. Hangarowej, 

 wykonanie przejścia kanalizacji deszczowej 2x1000mm pod magistralą wodociągową 

1200mm w rejonie wiaduktu PKP, 

 willa przy ul. Bat. Chłopskich 61: 

i. chudy beton pod płytę fundamentową na nowej lokalizacji, 

ii. roboty zabezpieczające wewnątrz budynku: wypełnianie otworów okiennych, 

wzmocnienia nad stropem piętra i parteru 

  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

04.08-08.08.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz instalacja 

urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna” 

 ustawianie obrzeży betonowych ograniczających torowisko, profilowanie terenu, 

humusowanie i obsianie trawą na odcinku ul. Eskadrowej, 

 układanie podkładów i szyn w ul. Hangarowej 

 zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, roboty przygotowawcze do 

betonowania, 

 roboty wykończeniowe estakady w ul. Hangarowej: izolacja pod kapami chodnikowymi, 

ustawianie krawęzników, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 

 willa przy ul. Bat. Chłopskich 61: 

i. roboty związane z budową torów/ścian ślizgowych, 

ii. roboty zabezpieczające wewnątrz budynku: wypełnianie otworów okiennych, 

wzmocnienia nad stropem piętra i parteru. 
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