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Informacja nr 27 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

14.10 – 18.10.2013r. 

 kontynuacja: 

o budowy kanalizacji deszczowej – komory K3, K12 i K24, 

o przygotowania do przepięcia kolektora 1000 mm w istniejąca trasę w rejonie 

skrzyżowania z ul. Struga, 

o budowy kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę, 

o rozbiórek obiektów na działce 5/3, 

 tymczasowe zakończenie robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torem 

bocznicy kolejowej, 

 przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na odcinku ul. Piechoty – Bagienna, 

 roboty ziemne – budowa nasypu dojazdowego do estakady w ul. Hangarowej (strona 

wschodnia), 

 wykonanie tymczasowego przepięcia linii 15 kV w rejonie ul.Hangarowej. 

 

 
 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

21.10 – 25.10.2013r. 
 

 

 kontynuacja: 

o budowy kanalizacji deszczowej – komory K3, K12 i K24, 

o przygotowania do przepięcia kolektora 1000 mm w istniejąca trasę w rejonie 

skrzyżowania z ul. Struga, 

o budowy kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę, 

o rozbiórek obiektów na działce 5/3, 

 przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na odcinku ul. Piechoty – Bagienna, 

 roboty ziemne – budowa nasypu dojazdowego do estakady w ul. Hangarowej (strona 

wschodnia), 
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