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Informacja nr 56 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

26.05 – 30.05.2014r. 

 zakończono roboty murarskie ścian podziemia stacji prostownikowej „Gdańska 2”, trwa 

murowanie ścian nadziemia, trwają roboty wykończeniowe na stacjach „Eskadrowa” i 

„Jasna”, 

 kontynuowana jest przebudowa kolizji z magistralą wodociągową 500mm na Basenie 

Górniczym, 

 trwa balastowanie torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz układanie podkładów i 

szyn od km 2+000 do 2+350 

 zabetonowano wszystkie korpusy podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, 

 rozkładanie podbudowy z kruszywa i ustawianie krawężników na zachodnim nasypie 

dojazdowym do estakady w ul. Hangarowej, 

 montaż deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej, 

 zabetonowano odcinek płyty dennej segmentu 1 o dług. 10m, trwają zbrojenie pozostałej 

części płyty, 

 betonowanie słupów na przystanku „Gryfińska”, 

 zabetonowano  ściany obu przyczółków wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 

 zakończono wykop pomiędzy ścianami szczelinowymi segmentów 6b,7 i 8, 

 trwają roboty związane z budową wylotu WL1 do rowu melioracyjnego, 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

02.06-06.06.2014r. 

 kontynuacja robót murarskich na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz robót 

wewnętrznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja balastowania torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz montażu 

podkładów i szyn od km 2+000 do 2+350, 

 korytowanie podłoża, warstwa odsączająca na odcinku od 1+800 do 2+000, 

 montaż deskowania ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko” – przęsło 2-3, 

 montaż deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 
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