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Informacja nr 74 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 
pomiędzy 29.09 –03.10.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem 
zewnętrznym otoczenia stacji i wyposażaniem stacji w urządzenia elektroeneergetyczne,  

 zbrojenie pozostałych do zabetonowania dwóch biegów schodowych, 

 jezdnia wyjazdowa wraz z estakadą w ul. Hangarowej: oddanie do eksploatacji w dniu 
03.10.2014r., 

 wykop obudowany – segment 4 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 6 – 
zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,  

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4 zakończona, 

 zabetonowano płytę fundamentową i ściany pochylni do tunelu dla  pieszych pod torami 
tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 
o zewnętrzne – roboty wykończeniowe przy torach ślizgowych zewnętrznych oraz murach 

wewnętrznych piwnic w nowej lokalizacji, 
o wewnątrz budynku – deskowanie i zbrojenie nowego stropu nad piwnicami. 

o  
o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 
pomiędzy 06.10-10.10.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót zagospodarowania zewnętrznego 
wokół stacji oraz wyposażanie w wewnętrzne urządzenia elektroenergetyczne, 

 kładka dla pieszych „Lotnisko – betonowanie czwartego biegu schodowego, 

 rozpoczęcie robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa, 

 wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 6 – 
zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I. 
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