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Informacja nr 68 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 25.08 –29.08.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwają wykończeniowe roboty wewnętrzne i zewnętrzne,  

 stacje prostownikowe Eskadrowa i Jasna – trwa montaż  instalacji i urządzeń energetycznych, 

 zbrojenie biegów schodowych kładki na przystanku „Lotnisko”, 

 jezdnia i estakada w ul. Hangarowej: ułożenie warstwy ścieralnej z SMA, 

 wykop obudowany – iniekcja rys skurczowych na segmentach 3 i 4 

 wykop obudowany - segment 8; betonowanie 1-go odcinka płyty fundamentowej, 

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4, 

 wykopy pod tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 

o zewnętrzne – zabetonowano płytę fundamentową piwnic na nowej lokalizacji; 

o wewnątrz budynku trwały roboty związane z wykonywaniem stężeń ścian, zamurowaniem 

otwory okiennych i drzwiowych, rozpoczęto roboty związane z wykonywanie nowego 

stropu nad piwnicami. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 01.09-05.09.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót wykończeniowych, przygotowania do 

rozpoczęcia robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stacji, 

 stacja prostownikowa „Jasna” i „Eskadrowa” – kontynuacja instalacji urządzeń elektrycznych; 

roboty drogowe wokół stacji „Eskadrowa”, 

 kontynuacja ustawiania obrzeża wzdłuż torowiska tramwajowego począwszy od km 1+800, 

następnie profilowanie i humusowanie pobocza, 

 kładka dla pieszych „Lotnisko - deskowanie i zbrojenie biegów schodowych, 

 wykop obudowany – segment 2 i 3 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 8 – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej, 

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I. 
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