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Informacja nr 52-53 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

28.04 – 09.05.2014r. 

 trwa balastowanie torowiska tramwajowego na odcinku od km 0+200 do km 1+800, 

 rozpoczęto rozkładanie pierwszej warstwy tłucznia na obszarze wzmocnionego podłoża, na 

wykonanej uprzednio warstwie odsączającej, 

 kładka „Lotnisko” – wykonano wszystkie ławy fundamentowe, trwa zbrojenia i deskowanie 

słupów podpór, 

 stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna” – trwają roboty budowlane wykończeniowe – 

tynki wewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne.  

 montaż konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej – trwają prace końcowe 

 zabetonowano płytę fundamentowa segmentu 3, , 

 deskowanie i zbrojenie słupów na przystanku „Gryfińska”, 

 wykonywanie wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8, 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

12.05-16.05.2014r. 

 betonowanie ław fundamentowych stacji prostownikowej  „Gdańska 2”, 

 kontynuacja rozkładania pierwszej warstwy tłucznia na obszarze wzmocnionego podłoża, na 

wykonanej uprzednio warstwie odsączającej, 

 betonowanie podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, 

 zakończenie budowy nasypu dojazdowego do estakady w ul. Hangarowej  

 zakończenie scalania konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej, zabezpieczenie styków 

montażowych, 

 budowa przepompowni w najniższym miejscu profilu podłużnego wykopu obudowanego, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Bat. Chłopskich, 

 kontynuacja wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8. 
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