
Załącznik do pisma RP/052/748/2014 z dnia 09.06.2014r. 

 

 

Informacja nr 58 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

09.06 –13.06.2014r. 

 murowanie ścian nadziemia stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz układanie płyt 

stropowych; roboty wykończeniowe na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 układanie podkładów i szyn na długości wzmocnienia podłoża od km 2+000 do 2+400 

 montaż deskowania pod ustrój nośny kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, 

 rozkładanie podbudowy z kruszywa i ustawianie krawężników na zachodnim i wschodnim 

nasypie dojazdowym do estakady w ul. Hangarowej, 

 montaż deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej, 

 budowę rusztowania i  deskowania płyty nośnej wiaduktu i kładki technologicznej, 

 zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka segmentu 2 płyty fundamentowej. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

16.06-20.06.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz na stacjach 

„Eskadrowa” i „Jasna” 

 kontynuacja montażu podkładów i szyn na długości wzmocnienia podłoża od km 2+000 do 

2+400,  

 kontynuacja montażu deskowania ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, 

 kontynuacja montażu deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 

 kontynuacja zbrojenia i betonowania segmentu 2 płyty dennej wykopu obudowanego, 

 kontynuacja robót drogowych na obu nasypach dojazdowych do estakady w ul. Hangarowej. 
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