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Informacja nr 78 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 27.10-31.10.2014r. 
 

 kontynuacja nasadzenia zieleni na odcinku od Basenu Górniczego do niecki, 

 przygotowanie koryta na warstwę odsączającą od kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko 

do wiaduktu ul. Leszczynowa,  

 kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla  pieszych pod torami tramwajowymi na 

pętli Turkusowa, 

 kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 

o na nowej lokalizacji – prace związane z pokryciem dachu. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 03.11-07.11.2014r. 
 

 niecka – kontynuacja humusowania, oraz nasadzanie krzewów, 

 kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa, 

 budowa skarpy pod torowisko na odcinku od kładki dla pieszych „Lotnisko” do wiaduktu ul. 

Leszczynowa, 

 wykop obudowany – betonowanie murków oporowych na segmencie 7 oraz segmencie 4 

 przystanek Gfyfińska - betonowanie pierwszego etapu stropu nad przystankiem. 
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