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Informacja nr 62 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

07.07 –11.07.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowej „Gdańska 2”; kontynuowanie instalacji 

urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 zakończenie montażu podkładów i szyn na długości od km 1+800 do km 2+000, trwa 

spawanie szyn od km 1+800 do km 2+300, 

 deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, 

 montaż deskowania ustroju nośnego i zbrojenie płyty estakady w ul. Hangarowej, 

 zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka  płyty fundamentowej segmentu 2 

 zbrojenie i zabetonowanie płyty nośnej wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 

 kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

14.07-18.07.2014r. 

 kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz instalacja 

urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna” 

 kontynuacja spawania szyn na długości od km 1+800 do km 2+300, układanie podsypki 

tłuczniowej w ul. Hangarowej  

 zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, deskowanie biegów schodowych 

 zbrojenie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej, 

 kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej, 

 kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa. 
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