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Informacja nr 11 na potrzeby promocji Projektu

Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacjg Projektu w tygodniu pomiedzy 24-

28.06.2013 r.
W biezacym tygodniu Wykonawca prowadzil nastgpujace roboty:

rejon Basenu Gorniczego - kontynuacja robot zwiazanych z wymiang powierzchniowe;j
warstwy gruntu na szerokosci torowiska tramwajowego,

wykonane zostaly wszystkie fundamenty stupéw trakcyjnych w rejonie Basenu Gorniczego
oraz na obiektach inzynierskich przez rz. Regalicg (pozostaty do wykonania jedynie 2
fundamenty na moscie), a takze na odcinku od mostu przez rz. Regalicg¢ do km 2+000,

za mostem przez rz. Regalice — wykonano odhumusowanie pasa torowiska, celem
rozpoczgcia korytowania i wymiany warstwy gruntu o grub. 0,5 m,

W obszarze niecki (obnizenia) terenu w km 2+000 do 2+450 trwajg prace zwiazane z
wykonanie platformy roboczej dla robét zwiazanych ze wzmocnieniem podloza,

trwajg prace zwiazane z poszerzeniem jezdni wlotowej do miasta na odcinku ul. Hangarowej
— celem wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu,

rozpoczgto prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej @ 1000 mm w pasie rozdziahu
ul. Hangarowe;j,

kontynuowane sa prace ziemne na obszarze petli ,,Turkusowa”, zwiazane z wymiang
nasypow niekontrolowanych oraz z budowa kanalizacji melioracyjnej @ 1400 mm.

IL. Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomigdzy 1-5.07.2013 r.
W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje realizacj¢ nastepujacych robét:

korytowanie i wymiana gruntu na odcinku od kofica mostu przez rz. Regalice do obszaru
niecki w km 2+000,

kontynuacja rob6t w pasie rozdziahi ul. Hangarowej zwigzanych z poszerzeniem jezdni
wlotowej i budowa kanalizacji deszczowe;j,

kontynuacja wymiany gruntu na obszarze petli ,, Turkusowa™ i budowy kanalizacji
melioracyjne;j.
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