Zalacznik do pisma RP/052/734/2014 z dnia 09.06.2014r.

Informacja nr 57 na potrzeby promocji Projektu

l. Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomie¢dzy
02.06 —06.06.2014r.

e murowanie §cian nadziemia stacji prostownikowej ,,Gdanska 2’, roboty wykonczeniowe na
stacjach ,,Eskadrowa” i ,,Jasna”,

e Kkontynuowana jest przebudowa kolizji z magistrala wodociagowa 500mm na Basenie
Gorniczym,

e ukladanie podktadow i szyn na dlugos$ci wzmocnienia podtoza od km 2+000 do 2+400

e  montaz deskowania pod ustr6j nosny ktadki dla pieszych na przystanku ,,Lotnisko”,

e rozkladanie podbudowy z kruszywa i1 ustawianie krawgznikow na zachodnim nasypie
dojazdowym do estakady w ul. Hangarowej,

e trwa montaz deskowania ustroju nosnego estakady w ul. Hangarowe;j,

e  zabetonowano S$ciany obu murdéw oporowych i przyczotkow wiaduktu w ul. Gryfinskiej,
rozpoczgto budowe rusztowania pod deskowanie plyty nosnej wiaduktu i1 kladki
technologicznej,

e  przewierty przez $ciany szczelinowe dla przeprowadzenia rur ostonowych i rur przewodowych
kanalizacji sanitarnej 3x800mm w ul. Bat. Chtopskich,

e  montaz rur ostonowych na gazociagu pod torowiskiem w ul. Hangarowe;j.

1. Planowane wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomigdzy
09.06-13.06.2014r.

e kontynuacja robot murarskich na stacji prostownikowej ,.Gdanska 2”, montaz belek
stropowych oraz kontynuacja robot wewngtrznych na stacjach ,,Eskadrowa” i ,,Jasna”

e  kontynuacja montazu podktadéw i szyn na dtugosci wzmocnienia podtoza od km 2+000 do
2+400,

e  kontynuacja montazu deskowania ustroju no$nego ktadki dla pieszych ,,Lotnisko” — przesto 2-

3,

kontynuacja montazu deskowania ustroju nosnego estakady w ul. Hangarowej,

kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfinskiej,

kontynuacja zbrojenia i betonowania segmentu 1 ptyty dennej wykopu obudowanego,

kontynuacja robot drogowych na obu nasypach dojazdowych do estakady w ul. Hangarowej.
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