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Informacja nr 36 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

07.01 – 10.01.2014r. 

 wznowiono roboty po przerwie świątecznej trwającej od 23.12.2013 do 06.01.2014r. 

 zakończono roboty związane z przeciskiem pod nasypem kolejowym PKP linii Poznań – 

Szczecin, 

 wykonano fundamenty, płyty posadzkowe i izolacje poziome na stacjach prostownikowych 

„Jasna” i „Eskadrowa”, 

 zakończono układanie pierwszej warstwy tłucznia na odcinku od km 0+200 do 0+500 oraz 

od km 1+450 do 1+800, 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2, 

 wykonywanie przesłony jet-grouting na segmencie 5, 

 zakończono wykonywanie kolumn MSC jako wzmocnienia podłoża od km 2+000 do km 

2+450, 

 rozpoczęto roboty przy budowie komory K20, K19 i K18,K17. 

 w dniu 10.01.2014 Wykonawca wprowadził tymczasową org. ruchu na ul. Bat. Chłopskich 

– ruch po jednym pasie na szerokości placu budowy. 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

13.01 – 17.01.2014r. 
 

 wykonanie badań ciągłości kolumn MSC i badań nośności na obszarze wzmocnienia 

podłoża, 

 wykopy, deskowanie, zbrojenia ławy fundamentowej podpory nr 1 estakady w ciagu ul. 

Hangarowej, 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2,  

 kontynuacja przesłony jet-grouting  – segment 5, 

 w dniu 13.01.2014r. przewidziane jest wprowadzenie zmienionej organizacji ruchu na ul. 

Bagiennej, co związane jest z jej zamknięciem od strony ul. Jaśminowej.  
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