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Informacja nr 70 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 01.09 –05.09.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały wykończeniowe roboty wewnętrzne i zewnętrzne,  

 stacje prostownikowe „Eskadrowa” i” Jasna” – trwa montaż  instalacji i urządzeń 

energetycznych, 

 zbrojenie biegów schodowych kładki na przystanku „Lotnisko”, 

 estakada w ul. Hangarowej: montaż elementów ekranów akustycznych, 

 wykop obudowany – izolacja z papy termozgrzewalnej płyty fundamentowej segmentu 2, 

iniekcja rys skurczowych na segmentach  4 

 wykop obudowany - segment 8; betonowanie 2-go odcinka płyty fundamentowej, 

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4, 

 zbrojenie płyty fundamentowej i ścian zejścia do tunelu dla  pieszych pod torami 

tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 

o zewnętrzne – zabetonowano płytę fundamentową piwnic na nowej lokalizacji; 

o wewnątrz budynku trwała kontynuacja robót związanych z wykonywaniem stężeń ścian, 

zamurowaniem otworów okiennych i drzwiowych, kontynuowano roboty związane z 

wykonywanie nowego stropu nad piwnicami. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 08.09-12.09.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: rozpoczęcie instalacji urządzeń elektrycznych wewnątrz 

stacji, rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stacji, 

 stacja prostownikowa „Jasna” i „Eskadrowa” – kontynuacja instalacji urządzeń elektrycznych; 

roboty drogowe wokół stacji „Eskadrowa”, 

 kontynuacja ustawiania obrzeża wzdłuż torowiska tramwajowego począwszy od km 1+800, 

następnie profilowanie i humusowanie pobocza, 

 kładka dla pieszych „Lotnisko – betonowanie części biegów schodowych, 

 estakada w ul. Hangarowej – montaż barier i bariero poręczy, próbne obciążenie estakady, 

 wykop obudowany – segment 2 i 3 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 8 – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej, 

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I. 
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