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Informacja nr 48 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

31.03 – 04.04.2014r. 

 kontynuacja robót torowych: 

o na moście Pionierów i na odcinku od mostu do km 1+800, 

o kontynuacja spawania torów na odcinku jw., 

 kontynuacja wykonywania nasypu na odcinku od km 2+000 do km 2+250, 

 wymiana gruntu pod jezdnię ul. Hangarowej na odcinku 2+00 do 3+60, 

 kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5, 

 rozpoczęcie robót palowych pod fundamenty kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko” 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

07.04-11.04.2014r. 

 kontynuacja robót torowych na moście Pionierów i na odcinku od km 1+450 do 1+800, 

 kontynuacja wykonywania nasypu na odcinku od km 2+000 do km 2+250, 

 kontynuacja wymiany gruntu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, włącznie 

z budową nasypu, 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”. 
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