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Informacja nr 32 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

18.11 – 22.11.2013r. 

• kontynuacja prac porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS Prawobrzeże, 

• kontynuacja budowy kanalizacji – komory K24, K25, 

• podjęcie robót celem wykonania przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa, 

• wykonanie robót palowych pod stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna”, 

• kontynuacja wykonywania ścian szczelinowych dla segmentu 4, 

• rozkładanie tłucznia na moście przez Regalicę, 

• drenaż i warstwa odsączająca torowiska w rejonie Basenu Górniczego. 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy    25.11 – 29.11.2013r. 

 

• kontynuacja robót porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS Prawobrzeże, 

• kontynuacja przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa, 

• rozpoczęcie budowy stacji prostownikowej „Eskadrowa”, 

• kontynuacja rozkładania tłucznia na długości obiektów inżynierskich przez  Regalicę, 

• zakończenie budowy scian szczelinowych – segment 4 i rozpoczęcie prac na segmencie 5  
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