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Informacja nr 26 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

07.10 – 11.10.2013r. 

 

 kontynuacja budowy kolektora 1600 mm na odcinku pomiędzy komorą K3 i K2, włącznie z 

wymianą gruntu pod kolektorem, 

 kontynuacja budowy komory K24 na obszarze pętli Turkusowa, 

 kontynuacja przebudowy kolektora deszczowego w rejonie skrzyżowania z ul. Bat. 

Chłopskich – studnia K12 

 zakończono zasypki tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej,trwa odtwarzanie 

torowiska kolejowego.  

 kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli „Turkusowa” – do 

miejsca dokonania przepięcia,  

 rozpoczęto roboty związane z montażem kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę, 

 w dniu 03.10 Wykonawca przejął działkę 5/3 obrebu 4047, rozpoczęto rozbiórki obiektów 

znajdujących się na tej działce, 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

14.10 – 18.10.2013r. 
 

 

 kontynuacja: 

o budowy kanalizacji deszczowej – komory K3, K12 i K24, 

o przygotowania do przepięcia kolektora 1000 mm w istniejąca trasę w rejonie 

skrzyżowania z ul. Struga, 

o budowy kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę, 

o rozbiórek obiektów na działce 5/3, 

 tymczasowe zakończenie robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torem bocznicy 

kolejowej, 

 przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na odcinku ul. Piechoty – Bagienna, 

 roboty ziemne – budowa nasypu dojazdowego do estakady w ul. Hangarowej (strona 

wschodnia), 

 wykonanie tymczasowego przepięcia linii 15 kV w rejonie ul. Hangarowej. 
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